

График плановых отключений Верхнехавского РЭС на период с 29.10 по 02.11.2018г.

График уточнен "25" октября 2018 г.

№ п/п	Отключаемые потребители		Техническое место	Наименование оборудования	Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)	Примечание (наименование РЭС,служб)
	Наименование населенного пункта	Объект (улица,дом)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	с.Шукавка	ул. Советская	VN004-00064360	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2-3 ПС Шукавка	29.10.2018 9:00	29.10.2018 17:00	Довеска провода	Верхнехавский РЭС
2	с.Углынец	ул. Дубовая	VN004-00096662	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4-27 ПС Углынец	29.10.2018 9:00	29.10.2018 17:00	Монтаж опоры, монтаж провода	Верхнехавский РЭС
3	с. В.Хава	ул.Луговая, ул.Кирова, ул.Восточная, ул.Чапаева	VS010-0011304	ВЛ-10 кВ №2 ПС В.Хава	30.10.2018 9:00	30.10.2018 17:00	ТО ВЛ	Верхнехавский РЭС
4	с.Углынец	ул.Мичурина, ул.Гагарина, пер.Садовый	TP010-0081064	КТП-016/250 ВЛ-10-1 ПС П.Коммуна	30.10.2018 9:00	30.10.2018 17:00	ТО КТП	Верхнехавский РЭС
5	с.Пластица	ул.Ленина, ул.Мира, ул.Почтовая	VN004-00064743	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3-16 ПС Шукавка	31.10.2018 9:00	31.10.2018 17:00	Монтаж уличного освещения	Верхнехавский РЭС
6	с. В.Хава	ул.Железнодорожная	VN004-00064126	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-8-7 ПС В.Хава	31.10.2018 9:00	31.10.2018 17:00	Монтаж опоры, монтаж провода	Верхнехавский РЭС
7	с.Углынец	всё село	VS010-0011453	ВЛ-10 кВ №1 ПС П.Коммуна	01.11.2018 9:00	01.11.2018 17:00	Монтаж-демонтаж опоры	Верхнехавский РЭС
8	с. Никоново	всё село	VS010-0011453	ВЛ-10 кВ №1 ПС П.Коммуна	01.11.2018 9:00	01.11.2018 17:00	Монтаж-демонтаж опоры	Верхнехавский РЭС
9	с.Углынец	всё село	VS010-0011434	ВЛ-10 кВ №4 ПС Углынец	01.11.2018 9:00	01.11.2018 17:00	Для безопасного выполнения работ	Верхнехавский РЭС
10	с.Пластица	ул.Ленина, ул.Мира, ул.Почтовая	VN004-00064743	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3-16 ПС Шукавка	02.11.2018 9:00	02.11.2018 17:00	Монтаж уличного освещения	Верхнехавский РЭС

Начальник Верхнехавского РЭС



В.В.Шевцов